

Harmonogram wymiany podzielników

L.p.	Nazwa ulicy	Nr budynku	Termin realizacji
1.	Dworcowa	18	9 października
2.	Dworcowa	29(51-95)	11 października
3.	Dworcowa	44	10 października
4.	Dworcowa	54	3 października
5.	Dworcowa	20	26-27 października
6.	Dworcowa	40	11 października
7.	Dworcowa	45	24 października
8.	Dworcowa	51	25 października
9.	Dworcowa	61	27 października
10.	Dworcowa	64	4-5 października
11.	Dworcowa	65	5-6 października
12.	Dworcowa	71	23 października
13.	Dworcowa	79	23 października
14.	Dworcowa	14	20 października
15.	Dworcowa	27	16-17 października
16.	Dworcowa	34	14 października
17.	Dworcowa	36	20 i 23 października
18.	Dworcowa	47	17-18 października
19.	Dworcowa	49	26 października
20.	Dworcowa	53	19 października
21.	Dworcowa	55	9-10 października
22.	Dworcowa	62	28 października
23.	Dworcowa	75	12 października
24.	Dworcowa	81	13 października
25.	Kołobrzaska	7	17 października
26.	Kołobrzaska	13B	17-18 października
27.	PanaTadeusza	10	9-11 października
28.	PanaTadeusza	11	9-13 października
29.	PanaTadeusza	13	13-16 października
30.	PanaTadeusza	16	16-17 października
31.	Pstrowskiego	25	16 października
32.	Pstrowskiego	17	17-18 października
33.	Pstrowskiego	19	19-20 października
34.	Westerplatte	4	19 października
35.	Wyszyńskiego	28	25 października
36.	Żołnierska	41	23 i 26 października